

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3533** /UBND- VX

Bình Định, ngày **27** tháng **7** năm **2015**

V/v báo cáo tình hình thực hiện lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5799/UBND-VX với nội dung đồng ý gia hạn thời gian thực hiện gói thầu “Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư đến đầu tháng 4/2015 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch).


Để có cơ sở xem xét, chỉ đạo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch nói trên. Lưu ý, cần báo cáo rõ về tiến độ thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Nội dung báo cáo hoàn thành trước ngày 05/8/2015.

Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9. *Bm*



Ngô Đông Hải