

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3662~~/UBND-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án
Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng các Khu công
nghiệp Phú Tài và Long Mỹ

Bình Định, ngày 04 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 1480/BQL-KHTC ngày 13/7/2015 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ và đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định tại Tờ trình số 519/TTr-ĐTĐXD ngày 22/6/2015; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định, Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ tập trung thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để Dự án sớm được hoàn thành; đến cuối năm 2015, UBND tỉnh sẽ xem xét gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (07b). *Jul*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng