

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Di dời hệ thống điện phục vụ công tác GPMB đoạn từ cột C.50 đến C.60 xuất tuyến 472-C22 (Khu vực công viên Long Vân), thuộc công trình Nâng cấp Mở rộng QL1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2009 và Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng QL 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-CTUBND ngày 04/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng QL 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 185/TTr-BQL ngày 30/10/2014 và nội dung báo cáo thẩm định số 381/BC-SKHĐT ngày 04/11/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời hệ thống điện phục vụ công tác GPMB đoạn từ cột C.50 đến C.60 xuất tuyến 472-C22 (Khu vực công viên Long Vân), thuộc công trình Nâng cấp Mở rộng QL1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định như sau:

1. Khái quát hạng mục, công trình:

Công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1013/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2009 và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010, với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 222.446.000.000 đồng
(Hai trăm hai mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 70.428.000.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 135.174.000.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 1.921.000.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 4.799.000.000 đồng;
- Chi phí khác: 2.190.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: + Khối lượng 5%: 3.967.000.000 đồng.
+ Trượt giá 5%: 3.967.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

*** Riêng hạng mục:** Di dời hệ thống điện phục vụ công tác GPMB đoạn từ cột C.50 đến C.60 xuất tuyến 472-C22 (Khu vực công viên Long Vân), thuộc công trình Nâng cấp Mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định, đã được Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán tại Quyết định số 178/QĐ-BQL ngày 30/10/2014, với nội dung chủ yếu như sau:

- Kinh phí dự toán: 984.386.000 đồng
(Chín trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 794.480.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 20.695.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 52.110.000 đồng;
- Chi phí khác: 27.611.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 89.490.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và Phát triển Quỹ đất tỉnh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế HBT	23.181.000	Trọn gói	20 ngày	Quyết định số 138/QĐ-BQL ngày 14/8/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Minh	3.653.000	Trọn gói	07 ngày	Quyết định số 174/QĐ-BQL ngày 28/10/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 26.834.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất	20.695000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	3.366.000
3	Dự phòng chi		89.490.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 113.551.000 đồng			

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
01	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	24.041 (Trong đó chi phí giám sát là 21.856 và chi phí dự phòng là 2.185)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trộn gói	Theo thời gian thi công
02	Tư vấn kiểm toán	5.690	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trộn gói	10 ngày
03	Chi phí nghiệm thu đóng, điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp	16.061	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trộn gói	10 ngày
Mua sắm hàng hóa								
04	Bảo hiểm công trình	2.492	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trộn gói	Theo thời gian thi công


Xây lắp								
05	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	873.928 (Trong đó chi phí xây lắp là 794.480 và chi phí dự phòng là 79.448)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 922.212.000 đồng (Chín trăm hai mươi hai triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP: TD, CN;
- Lưu: VT, K7, K19.



Ngô Đông Hải