

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 3709/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2014 Dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (DA JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2014; Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu năm 2014 của Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (DA JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ văn bản số 1781/DALN-JICA2 ngày 06/10/2014 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc bổ sung kế hoạch năm 2014 cho Dự án JICA tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1823/DALN-JICA2 ngày 09/10/2014 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Hợp phần hỗ trợ phát triển sinh kế.

Căn cứ văn bản số 1854 /DALN-JICA2 ngày 15/10/2014 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc hướng dẫn tính giá gói thầu thuộc hợp phần hỗ trợ phát triển sinh kế trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 95/TTr-SKHĐT ngày 03/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2014 Dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững tỉnh Bình Định (JICA2) như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh (Phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (Giá gói thầu chưa bao gồm thuế GTGT)

T T	Tên gói thầu	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 27/8/2014)		Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh		Ghi chú
		Giá gói thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	
1	JICA2-BĐ-TV1: Đào tạo tập huấn PCCCR.	193.040.000	Quý II.2015	241.300.000	Quý IV.2014	

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt bổ sung

a) Phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn						
1	JICA2-BĐ-TV11: Khảo sát nhu cầu phát triển sinh kế tại các xã tham gia dự án.	400.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Trọn gói	02 tháng
II	Xây lắp						
1	JICA2-BĐ-XL1A: Phát triển rừng phòng hộ tại huyện Tây Sơn năm 2014 bổ sung. <i>Bảo vệ rừng tự nhiên năm 2014 bổ sung (1.343 ha)</i>	1.651.890	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 tháng
2	JICA2-BĐ-XL3A: Phát triển rừng phòng hộ tại huyện Hoài Ân năm 2014 bổ sung. <i>Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên năm 2014 bổ sung (780 ha)</i>	4.555.200	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 tháng

3	JICA2-BĐ-XL4A: Phát triển rừng phòng hộ tại huyện Phù Mỹ năm 2014 bổ sung. <i>Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên năm 2014 bổ sung (130 ha)</i>	759.200	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 tháng
4	JICA2-BĐ-XL5A: Phát triển rừng phòng hộ tại huyện Vĩnh Thạnh năm 2014 bổ sung. <i>Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên năm 2014 bổ sung (822 ha)</i>	4.800.480	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 tháng

b) Phân sử dụng vốn đối ứng của tỉnh

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn						
1	JICA2-BĐ-TV6A: Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình lâm sinh (khoanh nuôi XTTS và bảo vệ rừng tự nhiên) năm 2014 bổ sung.	40.255	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Trọn gói	20 ngày

3. Nội dung chi tiết các gói thầu khác năm 2014 của dự án tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 và Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh giữ nguyên.

Điều 2.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 và Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững tỉnh Bình Định (JICA2) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà