

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3724** /UBND-VX

Bình Định, ngày 07 tháng 8 năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu: Đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nhằm hiện đại hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Công văn số 81/DPT&TH ngày 06/8/2015 v/v xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu: Đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nhằm hiện đại hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu : Đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nhằm hiện đại hóa Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến ngày **10/8/2015**, để chủ đầu tư có đủ điều kiện thanh quyết toán kinh phí cho nhà thầu. Trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng, nhà thầu tự chịu mọi rủi ro về biến động giá.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt nghiêm túc các vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9. *Ble*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đông Hải