

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

**Hạng mục: San nền và xây tường rào (khu mở rộng);
thuộc Công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-CTUBND ngày 09/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 320/TTr-SYT ngày 29/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 367/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hạng mục: San nền và xây tường rào (khu mở rộng), thuộc Công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão; với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.


2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý dự án; Lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ Khối lượng xây lắp hạng mục: San nền và xây tường rào (khu mở rộng) (<i>Công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão</i>)	600.000	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 1	61.000						
	Cộng giá Gói thầu số 1:							
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	12.400	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Hợp đồng trộn gói	theo thời gian thi công
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 2	1.230						
	Cộng giá Gói thầu số 2:							
3	Kiểm toán công trình xây dựng.	1.620	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Hợp đồng trộn gói	20 ngày
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 3	160						
	Cộng giá Gói thầu số 3:							
Mua sắm hàng hóa:								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	1.800	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Hợp đồng trộn gói	theo thời gian thi công
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 4	180						
	Cộng giá Gói thầu số 4:							
Tổng cộng giá 04 (bốn) gói thầu: 678.390.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng.</i>)								

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTVX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15. *Phu*



Mai Thanh Thắng

