

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu**

**Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm;**

**thuộc Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 319/TTr-SYT ngày 29/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 366/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2014,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm, thuộc Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, với những nội dung cơ bản như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu:** Quản lý dự án; Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:**



| T<br>T                                                                                                                                                 | Tên gói thầu                                                                                                                 | Giá gói<br>thầu<br>(1.000<br>đồng) | Nguồn<br>vốn             | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức<br>đấu<br>thầu | Thời<br>gian<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Hình<br>thức<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| Xây lắp và thiết bị (gắn liền với công trình xây dựng):                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| 1                                                                                                                                                      | Toàn bộ <b>Khối lượng xây lắp, thiết bị</b> hạng mục: Khoa Truyền nhiễm ( <i>Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh</i> ) | 4.553.663                          | Vốn Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu                              | Đấu thầu rộng rãi trong nước  | Quý IV năm 2014                            | Hợp đồng trọn gói           | 210 ngày                                    |  |
|                                                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 1                                                                                       | 455.366                            |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Cộng giá Gói thầu số 1:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>5.009.029</b>                   |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| Dịch vụ tư vấn:                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| 2                                                                                                                                                      | Tư vấn giám sát thi công xây dựng                                                                                            | 80.960                             | Vốn Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu                              | Thương thảo hợp đồng          | Quý IV năm 2014                            | Hợp đồng trọn gói           | theo thời gian thi công                     |  |
|                                                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 2                                                                                       | 8.090                              |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Cộng giá Gói thầu số 2:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>89.050</b>                      |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| 3                                                                                                                                                      | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu                                                                  | 8.282                              |                          | Chỉ định thầu                              | Thương thảo hợp đồng          | Quý IV năm 2014                            | Hợp đồng trọn gói           | 20 ngày                                     |  |
|                                                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 3                                                                                       | 828                                |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Cộng giá Gói thầu số 3:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>9.110</b>                       |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| 4                                                                                                                                                      | Kiểm toán công trình xây dựng.                                                                                               | 16.820                             |                          | Chỉ định thầu                              | Thương thảo hợp đồng          | Năm 2015                                   | Hợp đồng trọn gói           | 20 ngày                                     |  |
|                                                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 4                                                                                       | 1.680                              |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Cộng giá Gói thầu số 4:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>18.500</b>                      |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| Mua sắm hàng hóa:                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                    |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| 5                                                                                                                                                      | Bảo hiểm công trình xây dựng                                                                                                 | 13.740                             | Vốn Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu                              | Thương thảo hợp đồng          | Quý IV năm 2014                            | Hợp đồng trọn gói           | theo thời gian thi công                     |  |
|                                                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 5                                                                                       | 1.370                              |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Cộng giá Gói thầu số 5:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>15.110</b>                      |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |
| <b>Tổng cộng giá 05 (năm) gói thầu: 5.140.799.000 đồng</b><br>( <i>Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bốn mươi triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng.</i> ) |                                                                                                                              |                                    |                          |                                            |                               |                                            |                             |                                             |  |

*Handwritten signature*

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTVX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15. *Be*



**Mai Thanh Thắng**

