

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3743/UBND-KTN

V/v bổ sung khối lượng lát đá vỉa hè và hoa văn trang trí thuộc công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2120/SGT-VT-GT ngày 22/8/2014 về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng lát đá vỉa hè công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung khối lượng lát đá vỉa hè (đoạn trước trụ sở Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh – đường Nguyễn Huệ) và hoa văn trang trí (hình ngôi sao) thuộc công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ kinh phí dự phòng chi của công trình.

2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc bổ sung dự án nêu trên với các nội dung quy định tại điểm 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT, Ngõ Đông Hải;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.8b).



Lê Hữu Lộc