

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3751/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Công trình: Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá
(Giai đoạn I)**

Địa điểm: huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn I đến làng Suối Đá;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn I đến làng Suối Đá;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn I đến làng Suối Đá;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá;

Xét đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 142/TTr-UBND ngày 20/10/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2406/SGTVT-GT ngày 18/10/2016,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá (giai đoạn 1), huyện Vân Canh, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung bổ sung: Xây dựng mặt đường BTXM tại các đoạn Km1+600-Km2+00 và Km2+048,06-Km2+326,23, đã được xây dựng hoàn thiện nền đường, với tổng chiều dài L=678,17m.

2. Quy mô bổ sung

- Bề rộng nền đường: Bn=6,5m (nền đường đã được xây dựng).
- Bề rộng mặt đường: Bm=6,0m.
- Chiều dài xây dựng bổ sung: L=678,17m.
- Tốc độ thiết kế: V=30Km/h.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu

a. Nền đường: Tận dụng nền đường hiện có, phần nền dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm được lu lèn đạt độ đầm chặt K98.

b. Mặt đường: Xây dựng mặt đường BTXM với kết cấu như sau:

- Lớp BTXM M300 đá 2x4 dày 22cm.
- Lớp CPĐD loại I dày 15cm.

4. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị dự toán bổ sung	Tổng giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	10.400.643.000	2.153.235.000	12.553.878.000
2	Chi phí QLDA	177.561.000	37.388.000	214.949.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.393.067.000	75.553.000	1.468.620.000
4	Chi phí khác	245.130.000	113.957.000	359.087.000
5	Chi phí dự phòng	121.218.000	-	240.225.000
6	Chi phí đền bù GPMB	2.662.381.000	-	2.662.381.000
Tổng cộng		15.000.000.000	2.499.140.000	17.499.140.000

5. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 – 2017.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 và Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Với nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.11b)

[Signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]

Phan Cao Thắng

