

Số: **3757**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **11** tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du
sông Kôn – Hà Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án : Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du sông Kôn – Hà Thanh

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 386/BC-SKHĐT ngày 07/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du sông Kôn – Hà Thanh với nội dung cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh dự án

1. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Tên chủ đầu tư	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chi cục Thủy lợi - Đề điều và Phòng chống lụt bão
Đơn vị thực hiện	Chi cục Thủy lợi, Đề điều và PCLB (Văn phòng thường trực	Chi cục Thủy lợi - Đề điều và phòng chống lụt bão Bình Định

	Phòng chống thiên tai tỉnh) được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án	(Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh)
--	--	---

2. Các nội dung khác

Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh tại Báo cáo thẩm định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Khái quát về dự án và gói thầu

Dự án Cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư tại vùng hạ du sông Kôn – Hà Thanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014, với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 593.120.000 đồng.

(Năm trăm chín mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

- Nguồn vốn:

+ Vốn của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung: 29.340.000 đồng.

+ Vốn của Trung tâm PCLB Miền Trung và Tây nguyên: 11.000.000 đồng.

+ Vốn đối ứng của tỉnh: 252.780.000 đồng,

+ (Vốn Phòng chống lụt bão năm 2014 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định),

- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 9 năm 2014 đến ngày 31/01/2015.

2. Phần công việc đã thực hiện

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Gía trị thực hiện (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Điều tra, đánh dấu vết lũ tại nhà dân	Chi cục Thủy lợi, Đề điều và Phòng chống lụt	50.000.000	Tự thực hiện		

		bão				
Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 50.000.000 đồng.						

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Khảo sát thực địa, xác định tọa độ, độ ngập sâu, thông tin chủ hộ	Chi cục Thủy lợi, Đề điều và Phòng chống lụt bão	40.000.000
2	Đào tạo tập huấn	Chi cục TL, ĐĐ và PCLB; Trung tâm PCLB miền Trung và Tây nguyên	89.800.000
3	Biên soạn tài liệu, in tờ rơi hướng dẫn đo đạc và truyền tin	Trung tâm PCLB miền Trung và Tây nguyên	14.800.000
4	Cước tin nhắn SMS chỉ huy của VP BCH đến hộ dân, lãnh đạo xã, trưởng thôn, đội xung kích	Chi cục Thủy lợi, Đề điều và Phòng chống lụt bão	33.600.000
5	Hỗ trợ quản lý vết lũ và truyền tin độ sâu ngập lụt năm đầu	Chi cục Thủy lợi, Đề điều và Phòng chống lụt bão	120.000.000
6	Quản lý dự án và dự phòng		53.920.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 352.120.000 đồng			

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
-----	--------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------

						nhà thầu		hợp đồng
Phi Tư vấn								
01	Biên tập các lớp bản đồ, số hóa dữ liệu vết lũ lên bản đồ	70.000	Quỹ Hỗ trợ PTTT miền Trung và vốn đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Trọn gói	30 ngày
02	Sản xuất và gắn bản thông tin vết lũ	76.000	Quỹ Hỗ trợ PTTT miền Trung	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Trọn gói	30 ngày
03	Thiết lập mạng thông tin truyền dữ liệu, phần mềm CSDL ngập lụt, Bảo trì mạng thông tin truyền dữ liệu	45.000	Quỹ Hỗ trợ PTTT miền Trung	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Trọn gói	Thiết lập mạng 30 ngày; Bảo trì mạng 12 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 191.000.000 đồng (Một trăm chín mươi một triệu đồng)								

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi - Đê điều và Phòng chống lụt bão) tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Đê điều và PCLB tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà