

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3770~~ /UBND-TH

Bình Định, ngày ~~29~~ tháng 8 năm 2014

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn), xã Cát Sơn, huyện Phù Cát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 27/8/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 923/SKHĐT-KTN ngày 27/8/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phù Cát tại các văn bản nêu trên nhằm chống sạt lở, sa bồi thủy phá đồng ruộng, bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân vùng dự án trong mùa mưa lũ năm 2014. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung không vượt quá 1,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2014 – 2015.

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần cho chi phí xây dựng và vốn ngân sách huyện Phù Cát.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN, PVP TK;
- Lưu: VT, K1, K10. *me*



Lê Hữu Lộc