

Số: **3781**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **12** tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014-2016;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1270/SKHĐT-KTN ngày 06/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư và cơ cấu bố trí vốn các hạng mục của dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014-2016 với nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

2. Cơ cấu bố trí vốn các hạng mục

- Điều chỉnh giảm các hạng mục:

STT	Danh mục	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Lắp đặt mới biển cấm lửa	2.500 biển	1.500 biển.
2	Mua máy cưa xăng cầm tay	26 cái	04 cái.

- Điều chỉnh tăng các hạng mục:

STT	Danh mục	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Mua máy thổi gió loại lớn	26 cái.	40 cái.

Đơn vị tính : đồng

T T	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh	Ghi chú
1	Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị	4.192.650.000	4.442.650.000	
2	Chi phí các hạng mục xây lắp	4.986.540.000	4.736.540.000	
2	Chi phí QLDA	231.680.000	231.680.000	
3	Chi phí TV ĐTXD	480.880.000	480.880.000	
4	Chi phí khác	105.780.000	105.780.000	
5	Chi phí dự phòng	499.870.000	499.870.000	
	Tổng cộng	10.497.400.000	10.497.400.000	

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà