

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ BT, GPMB dự án VSIP Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án VSIP Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, GPMB dự án VSIP Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 470/BC-SKHĐT ngày 20/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, GPMB dự án VSIP Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh gói thầu dịch vụ tư vấn:

Điều chỉnh gói thầu đo đạc địa chính thành 02 gói: Đo đạc bản đồ địa chính và Chi phí kiểm tra nghiệm thu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 theo biểu sau:

- Biểu nội dung điều chỉnh, bổ sung:



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Đã phê duyệt tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh								
1	Gói thầu đo đạc bản đồ địa chính	2.713.537.566	Nguồn vốn GPMB dự án VSIP Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	03 tháng
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung								
1	Gói thầu đo đạc bản đồ địa chính	2.624.523.022	Nguồn vốn GPMB dự án VSIP Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	03 tháng
2	Chi phí kiểm tra nghiệm thu	89.014.544	Nguồn vốn GPMB dự án VSIP Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	30 ngày

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Tách phần chi phí kiểm tra nghiệm thu từ gói thầu đo đạc bản đồ địa chính làm cơ sở thương thảo, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, GPMB dự án VSIP Bình Định theo Văn bản số 1181/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra chất lượng, khối lượng công đoạn xây dựng lưới địa chính dự án VSIP.

3. Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng

ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /*mn*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT. các PCTUBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu VT, K7

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Cao Thắng