

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn
cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch đấu thầu tổng thể: Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu: Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3687/TTr-SNN ngày 15/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 388/BC-SKHĐT ngày 11/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình: Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

- Điều chỉnh phần kế hoạch đấu thầu gói thầu số 9: Kiểm toán công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Điểm 1 Điều 1 Quyết định số 3005/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2012 như sau:

Tên gói thầu	Đã phê duyệt theo Quyết định số 3005/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh		Phê duyệt điều chỉnh	
	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng
Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Quý IV năm 2014	Trộn gói

2. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Kiểm toán công trình cho phù hợp với tiến độ chung của dự án;

- Điều chỉnh hình thức hợp đồng từ hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm thành loại hợp đồng trộn gói cho phù hợp với tính chất của gói thầu và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3005/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định về quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3005/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- CC Thủy lợi, Đề điều và PCLB;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà