

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3848** /UBND-TH

Bình Định, ngày **01** tháng **9** năm **2016**

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 04: Hệ
thống cấp nước (giai đoạn 1)
thuộc công trình Khu TĐC vùng
thiên tai Nhơn Hải (mở rộng)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 2139/UBND-QLDA ngày 29/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 751/SKHĐT-TH ngày 25/8/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: Hệ thống cấp nước (giai đoạn 1) thuộc công trình Khu TĐC vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04: Hệ thống cấp nước (giai đoạn 1) thuộc công trình Khu TĐC vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng) đến ngày 31/12/2016 như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro về tình trạng trượt giá (nếu có), kể cả chi phí nhân công và máy thi công trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. *Zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1. *me*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng