

Số: 3871/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2014 (Nguồn ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn;

Xét đề nghị của của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 164/TTr-SLĐTBXH ngày 03/11/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 402/BC-SKHĐT ngày 17/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về dự án và gói thầu

Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 13/6/2014, với những nội dung chủ yếu như sau:

Tổng mức đầu tư: 16.666.394.000 đồng

(Mười sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng và thiết bị: 14.556.233.000 đồng
- Chi phí QLDA: 315.127.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.028.460.000 đồng
- Chi phí khác: 115.448.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 651.126.000 đồng

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động xã hội hóa.

2. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán (Chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành).

3. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý Dự án.

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
01	Tư vấn lập HSMT	13.420	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2014	Trọn gói	07 ngày
02	Tư vấn đánh giá HSDT	13.420	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11+12 năm 2014	Trọn gói	15 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	294.945 (Trong đó chi phí giám sát là 268.132 và chi phí dự phòng là 26.813)	Vốn xã hội hóa	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11+12 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
04	Tư vấn kiểm toán công trình	74.488	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II 2015	Trọn gói	25 ngày
Mua sắm hàng hóa								
05	Bảo hiểm công trình	46.970	Vốn xã hội hóa	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11+12 năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công

Xây lắp								
06	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình: Cải tạo, Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn	14.909.670 (Trong đó xây lắp là 13.554.246 và dự phòng là 1.355.424)	Vốn xã hội hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 11+12 năm 2014	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 15.352.913.000 đồng (Mười lăm tỷ ba trăm năm mươi hai triệu chín trăm mười ba nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư (Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT TT Hồ Quốc Dũng;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K16. Ba



Hồ Quốc Dũng