

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **393**/UBND-TH

Bình Định, ngày **15** tháng 9 năm 2013

V/v đề nghị điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng công trình thuộc TDA2, Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định.

Kính gửi : Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) do WB tài trợ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/6/2012. Ngày 13/6/2011 UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 1754/UBND-KTN ngày 13/6/2011 về việc đề xuất các Hợp phần tham gia dự án Quản lý thiên tai WB5, tỉnh Bình Định.

Trong quá trình thực hiện dự án, có thay đổi về quy hoạch giao thông trong khu vực Tiểu dự án 2 và sự cấp thiết cần phải đầu tư của một số công trình đã xuống cấp trầm trọng. UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án 2, HP4, Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định với những nội dung như sau:

I. Nội dung điều chỉnh:

Danh mục và kinh phí đã đăng ký tại văn bản số số 1754/UBND-KTN ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Bình Định và được phê duyệt tại Quyết định số 1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

TT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Kinh phí (triệu đồng)
1	Cầu vượt tràn 15, tại Km3+145.45	Xã Phước Nghĩa	23.693
2	Cầu vượt tràn Huỳnh Mai, tại Km4+400	Xã Phước Nghĩa	4.974
3	Cầu vượt tràn Km14+310	Xã Phước Thắng	6.624
4	Cầu vượt tràn Km14+760	Xã Phước Thắng	6.624
5	Cầu vượt tràn Km15+820	Xã Phước Thắng	4.420
6	Cầu vượt tràn Km16+620	Xã Cát Chánh	13.365
7	Cầu vượt tràn Km17+080	Xã Cát Chánh	8.000
8	Cầu vượt tràn Km17+865	Xã Cát Chánh	10.000
9	Cầu vượt tràn Bàu Sáo (ĐT636A)	Xã Nhơn Hưng	12.629
10	Tổng cộng		90.329

Danh mục và kinh phí đề nghị điều chỉnh

TT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Kinh phí (triệu đồng)
1	Cầu vượt tràn Huỳnh Mai, tại Km4+400	Xã Phước Nghĩa	6.293
2	Cầu vượt tràn Bàu Sáo (ĐT636A)	Xã Nhơn Hưng	15.009
3	Sửa chữa toàn diện công lấy nước hồ Núi Một	Xã Nhơn Tân	47.514
4	Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Tháp Mão	Xã Nhơn Khánh	38.253
10	Tổng cộng		107.069

Trong đó: Dự kiến vốn vay WB 92.777 triệu đồng; vốn đối ứng 14.292 triệu đồng

II. Lý do điều chỉnh:

- Quy hoạch giao thông khu vực có thay đổi: Quốc lộ 19 mới đoạn Cảng Quy Nhơn – Cầu Bà Di và tuyến đường tránh thị xã An Nhơn thuộc quốc lộ 1A đi qua đoạn đường nối từ cầu 15 đến cầu Huỳnh Mai. Từ các vùng bị ngập của khu Đông Tuy Phước được kết nối vào các tuyến đường mới này.

- Nhiều công trình hồ, đập đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu, cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp khẩn cấp nhưng chưa thu xếp được vốn. Trong đó đặc biệt nguy cấp là công hồ Núi Một và đập dâng Tháp Mão.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT; TC
- Lưu: VT, K13 (10 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

