

Bình Định, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Nhà bảo vệ, Gara xe khách;
thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao Bình Định; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2262/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 330/TTr-SYT ngày 31/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 391/BC-SKHĐT ngày 13/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nhà bảo vệ, Gara xe khách, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát; Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế công trình của Sở Xây dựng tại Công văn số 1259/SXD-QLXD ngày 15/10/2014 và thực hiện phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Lập HSYC và đánh giá HSĐX; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Nhà bảo vệ, Gara xe khách (Công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định)	578.700	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trộn gói	120 ngày
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 1	57.900						
Cộng giá Gói thầu số 1		636.600						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	15.000	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trộn gói	theo thời gian thi công
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 2	1.500						
Cộng giá Gói thầu số 2		16.500						
3	Kiểm toán công trình xây dựng	2.200	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Hợp đồng trộn gói	20 ngày
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 4	200						
Cộng giá Gói thầu số 3		2.400						
Mua sắm hàng hóa:								
4	Bảo hiểm công trình	1.180	Vốn Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trộn gói	theo thời gian thi công
	Chi phí dự phòng 10% của Gói thầu số 5	120						
Cộng Giá gói thầu số 4		1.300						
Tổng cộng giá 04 (bốn) gói thầu: 656.800.000 đồng (Sáu trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng).								

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTVX;
- PVP VX;
- Lưu: VP, K15. *me*



Mai Thanh Thắng