

Số: **4010/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
xây dựng Công trình: Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạt Dừa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định về sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-CTUBND ngày 26/04/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng & Kế hoạch đấu thầu công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạt Dừa; Quyết định số 3049/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạt Dừa;

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 25/12/2013 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 385/BC-SKHĐT ngày 25/12/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạt Dừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạt Dừa.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

3. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung chi phí xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 16/06/2010 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công & chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình; Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 15/07/2010 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn lập & quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng &

Văn bản số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh về việc công bố Giá ca máy, thiết bị thi công & máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Gia cố thêm đoạn đê có chiều dài 78m (nằm về phía thượng lưu cầu Trường Úc) vào tuyến đê đã được xây dựng hoàn thành.

4. Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung:

ĐVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyet theo QĐ số 3049/QĐ- CTUBND	Giá trị điều chỉnh			Bổ sung theo Hướng dẫn 01/HD- SXD, 02/HD-SXD & văn bản 3870/UBND-KTN			Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng	Giảm	Bổ sung gia cố thêm 78m	Phần KL tăng thi công tháng 10/2010	Phần KL giảm thi công tháng 10/2010	Phần KL bổ sung thi công tháng 10/2011	
1	CP xây dựng	8.963.347	+476.867	-709.770	+445.726	+368.423	-419.313	+334.156	9.459.436
2	CP QLDA	141.609	0	0	0	0	0	0	141.609
3	CP TVĐTXD	602.738	0	0	0	0	0	0	602.738
4	CP khác	124.675	0	0	0	0	0	0	124.675
5	CP GPMB	1.457.700	0	0	0	0	0	0	1.457.700
6	CP dự phòng	884.157	0	-884.157	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	12.174.226	+476.867	-1.593.927	+445.726	+368.423	-419.313	+334.156	11.786.158

(Mười một tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng)

5. Nguồn kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Do ngân sách huyện Tuy Phước bố trí.

6. Thời gian thi công: Gia hạn thời gian thi công đến hết ngày 31/12/2013.

7. Phương thức thực hiện: Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành là đơn vị thi công xây dựng công trình tiếp tục thực hiện công việc điều chỉnh, bổ sung.

8. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 870/QĐ-CTUBND ngày 26/04/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 3049/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Qu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng