

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **444**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **28** tháng 8 năm 2015

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình Tuyến Quốc lộ 1 Gò
Đá Trắng đến Từ Cẩm Thành

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 810/SKHĐT-TH ngày 17/8/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến Quốc lộ 1 Gò Đá Trắng đến Từ Cẩm Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho cho phép điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến Quốc lộ 1 Gò Đá Trắng đến Từ Cẩm Thành thuộc thành Hoàng Đế như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 810/SKHĐT-TH ngày 17/8/2015, cụ thể như sau:

a. Quy mô đầu tư bổ sung

- Công thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép ly tâm tại km0+295, đường kính Ø600mm, chiều dài L = 4,00m.

- Rãnh thoát nước dọc, chiều dài L = 106m, kết cấu xây đá chẻ vữa xi măng, phía trên lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép tại km0+971,18 ÷ km1+066,85.

- Các cọc tiêu, biển báo, biển báo hiệu an toàn giao thông.

b. Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Di dời đường dây trung, hạ áp và hệ thống nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng.

c. Kinh phí đầu tư phát sinh tăng do điều chỉnh, bổ sung nêu trên do vốn ngân sách thị xã An Nhơn chi trả (ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đã bố trí hỗ trợ dứt điểm, không bố trí thêm).

2. Giao UBND thị xã An Nhơn tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.8b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng