

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 209/TTr-TTGDTeX ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2563/BC-SKHĐT ngày 04/11/2016 về việc Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn khảo sát lập Dự án xây dựng; Thẩm định dự án: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Thẩm định dự toán; Thẩm duyệt PCCC; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
01	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán	2.000	Ngân sách Nhà nước (từ nguồn tiền thuê đất của Nhà đầu tư nộp cho tỉnh)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	45 ngày
02	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán	2.000	Ngân sách Nhà nước (từ nguồn tiền thuê đất của Nhà đầu tư nộp cho tỉnh)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	20 ngày
03	Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán	651.954	Ngân sách Nhà nước (từ nguồn tiền thuê đất của Nhà đầu tư nộp cho tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2016	Trọn gói	30 ngày
04	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	78.351	Ngân sách Nhà nước (từ nguồn tiền thuê đất của Nhà đầu tư nộp cho tỉnh)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị của 04 gói thầu: 734.305.000 đồng <i>(Bảy trăm ba mươi tư triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng)</i>								

Về việc giao nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, dự toán cho các gói thầu liên quan đến tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu xây lắp và Gói thầu mua sắm thiết bị: 27.239.994.000 đồng.
- Các Gói thầu tư vấn và phí tư vấn (liên quan đến Gói thầu xây lắp và Gói thầu mua sắm thiết bị): 1.432.313.000 đồng.

(Giá trị các gói thầu trên tạm tính theo tổng mức đầu tư)

Lý do chưa đủ điều kiện: Chưa có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được UBND phê duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu VP, K9. *pmh*



**KT. CHỦ TỊCH
DẠPHỒ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh