

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4162/UBND-KTN

Về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1),

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2186/SGTVT-GT ngày 03/9/2014 về việc chủ trương cho sử dụng biện pháp thi công đồng thời công trình thoát nước với xử lý đất yếu nền đường để đáp ứng tiến độ thi công hạng mục Nền đường, Công trình thoát nước, đoạn Km5+460 – Km15+441, thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức họp bàn thống nhất đề xuất UBND tỉnh về các nội dung tại Văn bản số 2186/SGTVT-GT ngày 03/9/2014 của Sở Giao thông vận tải; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2014.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. *yl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Ngô Đông Hải;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.10b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đông Hải