

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 632 (km0+500-km7+00),

Địa điểm xây dựng: huyện Phù Mỹ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3541/TTr-STC ngày 12/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 632 (km0+500-km7+00), huyện Phù Mỹ.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 05/12/2015 – 13/7/2016

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nguồn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Nguồn còn lại
	Tổng số	12.562.028	10.546.000	2.016.028
1	Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác	12.562.028	10.546.000	2.016.028



2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	1	2	3
	Tổng số	12.562.028	12.211.349
1	Xây lắp	11.374.418	11.147.684
2	Chi đền bù, GPMB	100.000	0
3	Chi phí quản lý dự án	221.305	221.304
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	794.767	762.116
	<i>Khảo sát địa hình</i>	<i>241.830</i>	<i>236.993</i>
	<i>Chi lập BCKTKT</i>	<i>218.767</i>	<i>214.392</i>
	<i>Thẩm tra thiết kế dự toán</i>	<i>28.988</i>	<i>28.420</i>
	<i>Giám sát thi công</i>	<i>276.087</i>	<i>270.673</i>
	<i>Chi lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá</i>	<i>29.095</i>	<i>11.638</i>
5	Chi khác	71.537	80.245
	<i>Bảo hiểm công trình</i>	<i>45.260</i>	<i>0</i>
	<i>Thẩm định BC KTKT</i>	<i>1.199</i>	<i>0</i>
	<i>Thẩm định kết quả đấu thầu xây lắp</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí kiểm toán</i>	<i>15.637</i>	<i>0</i>
	<i>Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>8.441</i>	<i>80.245</i>
6	Dự phòng chi	1.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			12.211.349	12.211.349
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

STT	Nguồn	Số tiền (Đồng)
	1	2
	Tổng số	12.211.349.000
	Trong đó:	
1	Đã bố trí	10.546.000.000
1.1	Ngân sách tỉnh:	10.376.000.000
a	Nguồn vốn TW hỗ trợ có mục tiêu	10.276.000.000
b	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất	100.000.000
1.2	Ngân sách huyện	170.000.000
	Nguồn đầu tư tập trung	170.000.000
2	Chưa bố trí:	1.665.349.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán là:

Tổng nợ phải trả: 1.665.349.000 đồng

+ Xây lắp: 1.447.684.000 đồng;
 + Chi lập BC KTKT: 61.385.000 đồng;
 + Chi thẩm tra TKBVTC, DT: 10.058.000 đồng;
 + Chi giám sát thi công xây lắp: 65.977.000 đồng;
 + Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 80.245.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
Hạt Quản lý Giao thông công chính huyện Phù Mỹ	12.211.349	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Hạt trưởng Hạt Quản lý Giao thông công chính huyện Phù Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.10b)

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

 Phan Cao Thắng