

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 29/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 111/TTr-SKHĐT ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

- Tên công trình:** Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn.
- Chủ đầu tư:** UBND huyện Hoài Nhơn.
- Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Bổ sung chi phí đền bù GPMB theo chính sách bồi thường GPMB và bảng giá đất mới năm 2015.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:** 73.572.563.000 đồng

Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn./.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014	Điều chỉnh Tăng (+) Giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	48.488.365.000	0	48.488.365.000

2	Chi phí thiết bị	1.106.213.000	0	1.106.213.000
3	Chi phí quản lý dự án	715.910.000	0	715.910.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.448.181.000	0	2.448.181.000
5	Chi phí khác	418.833.000	0	418.833.000
6	Chi phí đền bù, GPMB	5.773.106.000	8.726.894.000	14.500.000.000
7	Chi phí dự phòng	5.895.061.000	0	5.895.061.000
	Tổng cộng	64.845.669.000	8.726.894.000	73.572.563.000

6. Nguồn vốn đầu tư nội dung điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn bố trí chi trả.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Phm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1. *Phm*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



★Phan Cao Thắng