

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **421** /UBND-VX

Bình Định, ngày **04** tháng **2** năm 2013

V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Phối hợp y tế công - tư và vận động, truyền thông, huy động xã hội trong phòng chống lao tại Bình Định”.

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 32/TTr-SYT ngày 31/01/2013 V/v xin phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Phối hợp y tế công - tư và vận động, truyền thông, huy động xã hội trong phòng chống lao tại Bình Định”; trên cơ sở Văn bản ngày 21/01/2013 của Đại diện Chương trình Lao Quốc gia- Tổ chức PATH tại Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Phối hợp y tế công - tư và vận động, truyền thông, huy động xã hội trong phòng chống lao tại Bình Định” đến hết ngày 31/3/2013.

2. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung còn lại của Dự án theo quy định của Nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý NGO.

Giám đốc các Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Ngoại vụ;
- PVP VX;
- Lưu VP, K3, K15.



**KT- CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Mai Thanh Thắng