

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4215~~ UBND-TH

Bình Định, ngày 11 tháng 10 năm 2013

V/v chấp thuận thời gian điều chỉnh
hợp đồng và điều chỉnh kế hoạch đấu
thầu cụm công trình đầu mối hồ chứa
nước Hóc Môn.

Kính gửi:

- UBND huyện Phù Mỹ;
- Ban Quản lý Dự án Cấp nước và VS tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Cấp nước và VS tỉnh tại Văn bản số 85/BQLDA ngày 02/10/2013 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 906/UBND-VP ngày 02/10/2013 về việc chấp thuận thời gian điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Hóc Môn. Căn cứ ý kiến của Cơ quan Phát triển Bì (BTC) tại Văn bản số 97/VA/2013 ngày 01/10/2013 về các khuyến nghị về kết quả đấu thầu gói thầu “Công trình đầu mối” thuộc công trình Nâng cấp hồ chức nước Hóc Môn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương cho phép UBND huyện Phù Mỹ (chủ đầu tư) được điều chỉnh kế hoạch đấu thầu với thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu “Công trình đầu mối” thuộc công trình Nâng cấp hồ chức nước Hóc Môn là 12 tháng để phù hợp với thời gian còn hiệu lực của Hiệp Định đã được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bì về dự án hợp tác “Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định”. Chủ đầu tư chỉ được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (10b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Quốc Dũng