

Số: ~~4244~~/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Giai đoạn 1 Hợp phần 3 “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”
Dự án Quản lý thiên tai (WB5)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 5139-VN ngày 13/9/2012 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (VN-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện dự án Quản lý thiên tai do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt nội dung thực hiện giai đoạn 1 Hợp phần 3 Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, Dự án Quản lý thiên tai do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Hợp phần 3 “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”, Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Hợp phần 3, Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Văn bản số 1899/CPO-WB5 ngày 21/10/2014 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ, cứu nạn cho các xã giai đoạn 1 Hợp phần, thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 438/BC-SKHĐT ngày 08/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 1 Hợp phần 3 “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” Dự án Quản lý thiên tai (WB5) với nội dung cụ thể như sau:

I. Phần công việc đã thực hiện: Bao gồm 02 gói thầu

+ Gói thầu: Chuyên gia tư vấn cho Ban Quản lý dự án tỉnh

+ Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động dự án cho các xã

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (nghìn đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình	Tư vấn cá nhân	1.211.670	Theo thời gian	Đang thực hiện	Quyết định số 4463/QĐ-SNN ngày 30/12/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động dự án cho các xã	Cửa hàng Bảo Nguyên	501.000	Theo đơn giá	Đã thực hiện xong	Quyết định số 1281/QĐ-SNN ngày 28/4/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.712.670.000 đồng						

II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

1. Bổ sung 05 gói thầu chưa phê duyệt vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt bao gồm

- Mua sắm hàng hóa có 01 gói thầu là:
- + Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các xã
- Xây lắp có 4 gói thầu là:

Gói thầu: Xây lắp công trình nhỏ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (C3-QNA-Phl-W-01)

+ Gói thầu: Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-02)

+ Gói thầu: Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-03)

+ Gói thầu: Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-04)

2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa								
3	Mua sắm trang thiết bị cứu nạn cho các xã	757.296 <i>(Tương đương 36.000 USD)</i>	Vốn vay WB (IDA)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	20 ngày

Xây lắp

4	Xây lắp công trình nhỏ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (C3-QNA-Phl-W-01)	2.103.600 (<i>Tương đương 100.000 USD</i>)	Vốn vay WB (IDA)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	10 tháng
5	Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-02)	2.103.600 (<i>Tương đương 100.000 USD</i>)	Vốn vay WB (IDA)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	10 tháng
6	Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-03)	2.103.600 (<i>Tương đương 100.000 USD</i>)	Vốn vay WB (IDA)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	10 tháng
7	Xây lắp công trình nhỏ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (C3-QNA-Phl-W-04)	2.103.600 (<i>Tương đương 100.000 USD</i>)	Vốn vay WB (IDA)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2015	Hợp đồng trọn gói	10 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.171.696.000 đồng (Tương đương 436.000 USD) <i>(Chín tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc BQL dự án Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (WB5) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)



Trần Thị Thu Hà