

QUYẾT ĐỊNH

V/ v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

**Dự án: Đường giao thông nông thôn phía Nam và bê tông kênh mương
xã Cát Minh, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án: Đường giao thông nông thôn phía Nam và bê tông kênh mương xã Cát Minh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông nông thôn phía Nam, xã Cát Minh, huyện Phù Cát thuộc dự án Đường giao thông nông thôn phía Nam và bê tông kênh mương xã Cát Minh, huyện Phù Cát;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 15/11/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 585/BC-SKHĐT ngày 17/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện dự án:

Theo khoản 13, Điều 1 của Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Năm 2014 - 2016	Năm 2014 - 2017

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện dự án cho phù hợp với Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông nông thôn phía Nam, xã Cát Minh, huyện Phù Cát thuộc dự án Đường giao thông nông thôn phía Nam và bê tông kênh mương xã Cát Minh, huyện Phù Cát.

Các nội dung khác của Dự án đầu tư xây dựng không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zm*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K1, K19. *bmh*



Phan Cao Thắng