

Số: 4303/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với các công trình  
do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về  
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng  
hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày  
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 38/TTr-SVHTT  
ngày 16/11/2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chuyển đổi hình thức quản lý dự án và chuyển đổi tên chủ đầu tư  
đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn  
hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Chuyển đổi tên Chủ đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình  
Định thành Chủ đầu tư Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định.

2. Đối với các dự án (hạng mục dự án) đã triển khai, ký kết hợp đồng cung  
ứng, thi công lắp đặt dở dang trước ngày 31/10/2016 (phụ lục kèm theo Tờ trình  
số 38/TTr-SVHTT ngày 16/11/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao) thì Sở Văn hóa  
và Thể thao tiếp tục thực hiện theo hình thức: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

3. Đối với các dự án mới đang triển khai thủ tục đầu tư có tính chất đặc  
thù, mang tính chất chuyên ngành thì Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục làm Chủ  
đầu tư, tổ chức quản lý dự án theo hình thức: hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

4. Đối với các dự án mới chưa triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư sẽ thực  
hiện theo các nội dung được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

**Điều 2.** Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

*Noi nhận:*

- Nhu Điều 3;
  - PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
  - PVPCN;
  - Lưu: VT, K1, K5, K14, K16.
- [ký]*



KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh