

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt
cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3092/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ống dẫn nước sạch (Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh);

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 24/10/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 451/BC-SKHĐT ngày 12/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường ống dẫn nước sạch (Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh).

2. Địa điểm xây dựng: Các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư điều chỉnh, bổ sung: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thủy Nguyên.

5. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tăng chiều dài ống nhựa uPVC và ống tráng kẽm L = 8.534,07m. Tổng chiều dài đường ống công trình sau điều chỉnh, bổ sung là 64.586,07 m.

- Bổ sung mỗi nối mềm (D65 - D225)mm: 15 cái; 01 hồ van và 02 van chặn (D80 - D100)mm.

- Điều chỉnh đào máy sang đào thủ công một số tuyến đường ống không sử dụng dụng cụ đào, tổng chiều dài L=34.659,11m.

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Để đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân các khu dân cư mới hình thành mà giai đoạn lập dự án đầu tư chưa có.

7. Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư đã duyệt	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	19.250.336.000	4.397.946.000	23.648.282.000
2	Chi phí quản lý Dự án	323.069.000	17.884.000	340.953.000
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	1.560.911.000	56.961.000	1.617.872.000
4	Chi phí bồi thường, GPMB	200.000.000	-200.000.000	0
5	Chi phí khác	266.559.000	46.582.000	313.141.000
6	Chi phí dự phòng	2.140.088.000	-2.140.088.000	0
	Tổng cộng	23.740.963.000	2.179.285.000	25.920.248.000

8. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3092/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KH *Zm*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà