

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Cầu Bàu Gốc**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Bàu Gốc;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình Cầu Bàu Gốc;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 425/TTr-UBND ngày 23/12/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 462/BC-SKHĐT ngày 23/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

- 1. Tên công trình:** Cầu Bàu Gốc.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND thị xã An Nhơn.
- 3. Nội dung điều chỉnh:**

Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với thời gian thực tế thi công xây dựng công trình. Cụ thể:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Theo khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 12/QĐ- UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
	Năm 2010 - 2013	Năm 2010 – Quý I năm 2015


4. Nội dung khác: Các nội dung khác của Dự án đầu tư xây dựng công trình vẫn thực hiện theo các Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND ngày 03/12/2009 và Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zur*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.



Ngô Đông Hải