

Số: ~~4356~~/QĐ-UBND

Bình Định, ngày ~~25~~ tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Đề xã Phước Sơn và đề xã Phước Hòa (bổ sung)

Dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ các Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục Đê phường Nhơn Bình và đề xã Phước Thuận; Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hợp phần Trồng rừng ngập mặn; Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Đề xã Phước Sơn và đề xã Phước Hòa thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục Đề xã Phước Sơn và đề xã Phước Hòa (bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 23/11/2016 và Sở Kế hoạch Đầu tư tại Báo cáo số 593/BC-SKHĐT ngày 24/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung), dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu