

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn

Địa điểm xây dựng: Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 1681/TTg-KTTH ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn để thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Dự án: Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 51/TTr-BQL ngày 22/11/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tại Báo cáo số 591/BC-SKHĐT ngày 23/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, với nội dung chi tiết như sau:

- Phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư thực hiện

theo phụ lục đính kèm Quyết định này.


Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *100*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *2*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu