

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **4367**/UBND-KTN  
V/v gia hạn thời gian chuẩn bị đầu  
tư xây dựng tuyến đường trục Khu  
trung tâm xã Hoài Mỹ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **22** tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- UBND xã Hoài Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số **2491**/TTr-STNMT ngày **17**/10/2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường trục Khu trung tâm xã Hoài Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường trục Khu trung tâm xã Hoài Mỹ theo Công văn số **566**/UBND-KTN, ngày **05/3/2012** của UBND tỉnh.

Thời gian gia hạn 10 tháng kể từ ngày ký văn bản này.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./ *Am*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K4 (T5b) *Am*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

