

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4382** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **28** tháng **11** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Cầu tràn Mường Cát thuộc Tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.635
đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn.
Địa điểm xây dựng: Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu tràn Mường Cát thuộc tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT635 đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu tràn Mường Cát thuộc tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT635 đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 305/TTr-UBND ngày 25/11/2016, ý kiến thẩm tra của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2771/SGTVT-GT ngày 24/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cầu tràn Mường Cát thuộc tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT635 đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn;

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định

3. Chủ đầu tư: ủy ban nhân dân huyện Phù Cát

4. Địa điểm xây dựng: Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát

5. Nội dung qui mô xây dựng bổ sung:

- Tận dụng mặt đường BTXM hiện có, xây dựng mở rộng mặt đường BTXM về mỗi bên rộng B=1,0m đoạn từ QL19B đến giáp điểm đầu công trình với chiều dài L=834,88m kết cấu mặt đường BTXM mác 250, đá 2x4 dày 20cm.

- Xây dựng bổ sung 02 tuyến nhánh rẽ, mỗi tuyến dài 20m, kết cấp nền đắp đất cấp phối đồi, mặt đường đổ BTXM mác 250 đá 2x4 dày 18cm. Bên dưới xây dựng 02 cống

BTLT đường kính D60 tại km0+379,5 & km0+720 và 01 cống BTLT đường kính D600 dưới đường nhánh dân sinh hiện có tại Km0+327.

- Gia cố bổ sung mái taluy bên phải tuyến đoạn từ km0+722,9 đến km0+753,4 bằng xây đá chẻ dày 20cm, chân khay đổ bê tông M150 đá 4x6.

6. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt : **24.994.659.000 đồng**

7. Tổng mức đầu tư bổ sung phê duyệt: **24.994.659.000 đồng**

T T	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã duyệt tại Quyết định số 473/QĐ- UBND, ngày 23/2/2016 của UBND tỉnh	Giá trị bổ sung tăng(+); giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung trình phê duyet
	Tổng số	24.994.659.000	0	24.994.659.000
1	Chi phí xây dựng	16.930.688.000	+847.360.000	17.778.048.000
2	Chi phí QLDA	319.231.000	+16.285.000	335.516.000
3	Chi phí TV ĐTXD	1.370.159.000	+67.709.000	1.437.268.000
4	KTCB khác	759.321.000	+1.656.000	760.977.000
5	Chi phí GPMB	1.918.314.000	0	1.918.314.000
6	Dự phòng chi	3.696.946.000	-933.010.000	2.763.936.000

8. Các Điều khoản khác giữ nguyên theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu trần Mường Cát thuộc tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT635 đến cầu Thầu Đâu xã Cát Nhơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng