

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4391**/UBND-KT

Bình Định, ngày **04** tháng 10 năm 2016

V/v chủ trương liên quan đến gói
thầu thi công san nền mặt bằng
thuộc công trình xây dựng mới
Bệnh viện khu vực tại khu đô thị
mới Long Vân – Long Mỹ

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA các công trình trọng điểm;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) tại Văn bản số 834/BQL-QLDA ngày 27/9/2016 về việc xin chủ trương liên quan đến gói thầu thi công san nền mặt bằng thuộc công trình xây dựng mới Bệnh viện khu vực tại khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương khoanh vùng không thi công san lấp mặt bằng tại khu vực chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 33, thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công san nền mặt bằng thuộc công trình xây dựng mới Bệnh viện khu vực tại khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ theo đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K7, K14, K15, K19 (20b). /s/

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng