

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định
Hạng mục: Cải tạo Khoa HIV/AIDS + Điều trị kháng thuốc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao Bình Định; số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010, số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; số 4111/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, Hạng mục: Cải tạo Khoa HIV/AIDS + Điều trị kháng thuốc;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 525/TTr-SYT ngày 16/11/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 594/BC-SKHĐT ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Cải tạo Khoa HIV/AIDS + Điều trị kháng thuốc, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm duyệt PCCC: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, thẩm định và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu,

thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Cải tạo Khoa HIV/AIDS + Điều trị kháng thuốc, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định	880.860	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
	Chi phí khác/chi phí hạng mục chung	30.820						
	Chi phí dự phòng 5%	45.580						
Cộng giá Gói thầu số 1		957.260						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	23.150	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ MT và đánh giá hồ sơ DT	1.000						07 ngày
4	Kiểm toán công trình	18.940						Năm 2017
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	1.810	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
Tổng cộng giá 05 gói thầu thuộc hạng mục: 1.002.160.000 đồng (Một tỷ, không trăm lẻ hai triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.



Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15



**KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI BIỂU CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

