

Số: **4428**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **01** tháng **12** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định
Hạng mục: San nền, sân vườn, hệ thống thoát nước mưa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4310/QĐ-UB ngày 24/10/2002 về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Bình Định; số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010; số 2696/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016; số 4101/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; hạng mục: San nền, sân vườn, hệ thống thoát nước mưa;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 528/TTr-SYT ngày 16/11/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 600/BC-SKHĐT ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: San nền, sân vườn, hệ thống thoát nước mưa, thuộc công trình Bệnh viện Tâm thần Bình Định; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, thẩm định HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Sân nền, sân vườn, hệ thống thoát nước mưa; thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định	1.736.260	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	160 ngày
	Chi phí khác/chi phí hạng mục chung	52.080						
	Chi phí dự phòng 5%	89.410						
Cộng giá Gói thầu số 1		1.877.750						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	35.640	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	160 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ MT và đánh giá hồ sơ DT	3.470				Năm 2017		Hợp đồng trộn gói
4	Kiểm toán công trình	15.470						
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	6.590	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	160 ngày
Tổng cộng giá 05 gói thầu thuộc hạng mục: 1.938.920.000 đồng (Một tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

