

Số: **4429** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **01** tháng **12** năm **2016**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân  
Hạng mục: Đài nước 30m<sup>3</sup>, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, hạng mục: Đài nước 30m<sup>3</sup>, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 523/TTr-SYT ngày 15/11/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 598/BC-SKHĐT ngày 25/11/2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đài nước 30m<sup>3</sup>, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; với những nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


**2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án, thẩm định HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| G<br>T<br>số                                                                                                                 | Tên gói thầu                                                                                                                                                        | Giá gói<br>thầu<br>(1.000<br>đồng) | Nguồn<br>vốn         | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>bắt<br>đầu tổ<br>chức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Xây lắp và thiết bị:                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 1                                                                                                                            | Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Đài nước 30m3, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân | 1.322.600                          | Trái phiếu Chính phủ | Đấu thầu rộng rãi                          | Một giai đoạn, một túi hồ sơ                 | Từ tháng 12 năm 2016                                                | Hợp đồng trọn gói   | 150 ngày                                    |
|                                                                                                                              | Chi phí khác/chi phí hạng mục chung                                                                                                                                 | 38.420                             |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                                                              | Chi phí dự phòng 5%                                                                                                                                                 | 75.530                             |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| Cộng giá Gói thầu số 1:                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 1.436.550                          |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| Dịch vụ tư vấn:                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 2                                                                                                                            | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị                                                                                                               | 29.330                             | Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Từ tháng 12 năm 2016                                                | Hợp đồng trọn gói   | 150 ngày                                    |
| 3                                                                                                                            | Tư vấn lập hồ sơ MT và đánh giá hồ sơ DT                                                                                                                            | 2.640                              |                      |                                            |                                              | Năm 2017                                                            |                     | 07 ngày                                     |
| 4                                                                                                                            | Kiểm toán công trình                                                                                                                                                | 22.910                             |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     | 20 ngày                                     |
| Dịch vụ phi tư vấn:                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 5                                                                                                                            | Bảo hiểm công trình                                                                                                                                                 | 3.880                              | Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Từ tháng 12 năm 2016                                                | Hợp đồng trọn gói   | 150 ngày                                    |
| Tổng cộng giá 05 gói thầu thuộc hạng mục: 1.495.310.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm mười ngàn đồng). |                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước



**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**

