

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4430**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **28** tháng 10 năm 2013

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
hoàn thành khu tái định cư
Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Kính gửi:

- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban QLDA đầu tư và xây dựng thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại Công văn số 74/CV-CTy ngày 19/10/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành khu tái định cư Khu công nghiệp Nhơn Hòa; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã An Nhơn yêu cầu Nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình xây dựng khu tái định cư Khu công nghiệp Nhơn Hòa, để kịp thời bố trí di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa về nơi ở mới, đảm bảo cho người dân sớm có chỗ ở ổn định và không làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Cty cp hạ tầng KCN Nhơn Hòa;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng