

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư

Công trình: Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc

Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 08 phòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 531/TTr-UBND ngày 15/11/2016, Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 15/11/2016; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 497/BC-SKHĐT ngày 26/10/2016 Về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và Báo cáo số 2498/BC-SKHĐT ngày 26/10/2016 Về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy mô đầu tư:

- Khối lượng san nền mặt bằng, diện tích khoảng 4.400 m²
- Hạng mục phòng cháy chữa cháy (tiêu chuẩn thiết kế theo quy định hiện hành của Nhà nước)

2. Tổng mức đầu tư dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung



STT	Khoản mục chi phí	Kinh phí đầu tư phê duyệt tại QĐ số 3889/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (đồng)	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) (đồng)	Tổng mức đầu tư công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung (đồng)
1	Chi phí xây dựng	4.047.000.000	1.363.330.000	5.410.330.000
2	Chi phí quản lý dự án	102.000.000	19.633.000	121.633.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	318.000.000	78.576.000	396.576.000
4	Chi phí khác	89.000.000	109.657.000	198.657.000
5	Chi phí dự phòng	440.000.000	- 103.640.000	336.360.000
	Tổng cộng	4.996.000.000	1.467.556.000	6.463.556.000

2. Điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (kể cả vốn TPCP nếu có) hỗ trợ 60% cho chi phí xây lắp: 3.032.000.000 đồng
- Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn hợp pháp khác cân đối phần còn lại: 3.431.556.000 đồng

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh