

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp Đường An Hòa - An Quang, huyện An Lão
(Lý trình Km0 + 00 - Km8 + 00)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 351/TTr-STC-TCĐT ngày
04/02/2013 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp
Đường An Hòa - An Quang, huyện An Lão (Lý trình Km0 + 00 - Km8 + 00),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên công trình: Nâng cấp Đường An Hòa - An Quang, huyện An Lão (Lý trình Km0 + 00 - Km8 + 00).

2. Địa điểm xây dựng: Xã An Hòa, huyện An Lão.

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.

5. Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bình Định và Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín.

6. Thời gian khởi công – hoàn thành: Từ ngày 01/10/2006 đến ngày 31/3/2008.

7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 9.664.954.000 đồng

(Chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:	226.747.000 đồng
- Xây dựng:	8.505.619.000 đồng
- Quản lý dự án:	200.456.000 đồng
- Tư vấn:	622.144.000 đồng

Bao gồm:

+ Chi phí lập dự án đầu tư:	45.511.000 đồng
+ Chi phí khảo sát lập thiết kế cơ sở:	74.821.000 đồng
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC và dự toán:	324.407.000 đồng

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	19.355.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	158.050.000 đồng
- Chi phí khác:	109.988.000 đồng
Bao gồm:	
+ Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:	2.266.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán:	833.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	53.083.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán:	38.296.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	15.510.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư:

a. Nguồn vốn theo quyết định đầu tư: Vốn Ngân sách (Nguồn trung ương bố trí có mục tiêu).

b. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 8.876.792.000 đồng. (Vốn Ngân sách trung ương đầu tư có mục tiêu).

Trong đó: - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:	226.747.000 đồng
- Xây dựng:	7.936.086.000 đồng
- Quản lý dự án:	160.000.000 đồng
- Tư vấn:	497.027.000 đồng
Bao gồm:	
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán:	319.622.000 đồng
+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	19.355.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	158.050.000 đồng
- Chi phí khác:	56.932.000 đồng
Bao gồm:	
+ Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:	2.266.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán:	833.000 đồng
+ Chi phí thông báo mời thầu:	750.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	53.083.000 đồng

9. Vốn còn phải thanh toán tiếp và thu hồi:

a. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 788.912.000 đồng; trong đó:

- Thanh toán tiếp Xây dựng:	569.533.000 đồng
- Thanh toán tiếp Chi phí quản lý dự án:	40.456.000 đồng
- Thanh toán tiếp Tư vấn:	125.117.000 đồng
Bao gồm:	
+ Chi phí lập dự án đầu tư:	45.511.000 đồng
+ Chi phí khảo sát lập thiết kế cơ sở:	74.821.000 đồng
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán:	4.785.000 đồng
- Thanh toán tiếp Chi phí khác:	53.806.000 đồng
Bao gồm:	
+ Chi phí kiểm toán:	38.296.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt QTCT:	15.510.000 đồng

b. Vốn phải thu hồi:

Thu hồi Chi phí khác: (Chi phí thông báo mời thầu)

750.000 đồng

10. Tài sản hình thành sau đầu tư:

a. Số lượng: Nâng cấp Đường An Hòa - An Quang, huyện An Lão (Lý trình Km0 + 00 - Km8 + 00).

b. Giá trị: 9.664.954.000 đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

Tgđ

**K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng