

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4582**/UBND-TH

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bùn Dừa (đoạn phía Bắc hạ lưu cầu Trường Úc), thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

Bình Định, ngày **15** tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 06/9/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1140/SKHĐT-KTN ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bùn Dừa (đoạn phía Bắc hạ lưu cầu Trường Úc), thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý chủ trương cho bổ sung khoảng 170m đê vào dự án Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bùn Dừa (đoạn phía Bắc hạ lưu cầu Trường Úc), thị trấn Tuy Phước nhằm đảm bảo tuyến đê khép kín; phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn và ổn định cho công trình, bảo vệ các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu vực dự án như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1140/SKHĐT-KTN ngày 14/10/2014 nêu trên. Thời gian thực hiện năm 2014.

2. Nguồn vốn đầu tư: Theo như Quyết định số 305/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bùn Dừa (đoạn phía Bắc hạ lưu cầu Trường Úc).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng