

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4583** /UBND-TH

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kè chống xói lở suối Xem, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh.

Bình Định, ngày **15** tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 13/10/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1139/SKHĐT-KTN ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kè chống xói lở suối Xem, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho bổ sung khoảng 300m kè vào dự án Kè chống xói lở suối Xem, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh nhằm chống sạt lở phía đầu kè, đảm bảo an toàn công trình, ổn định điều kiện sản xuất trong khu vực như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1139/SKHĐT-KTN ngày 14/10/2014 nêu trên. Thời gian thực hiện năm 2014.


2. Phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng chi phí dự phòng của công trình và phần kinh phí do giảm khối lượng đá rỗng chân kè theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tại Văn bản số 168/SNN-QLXDCT ngày 17/01/2014; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh (14,996 tỷ đồng).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *Zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng