

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4638** /UBND-KTN

V/v gia hạn hợp đồng
xây lắp thuộc dự án RE II

Bình Định, ngày **08** tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) tại Công văn số 101/CV-QLDA ngày 04/11/2013 về việc xin gia hạn hợp đồng xây lắp thuộc dự án mở rộng (RE II) tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) gia hạn hợp đồng xây lắp các gói thầu thuộc dự án Năng lượng nông thôn II mở rộng, bao gồm 26 xã (theo Phụ lục đính kèm) đến hết ngày 31/12/2013 để hoàn thành thủ tục thanh quyết toán như đề nghị của Ban Quản lý dự án RE II tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (07b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng



Phụ lục

Quyết định số 4638/UBND-KTN ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh

STT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Ngày ký hợp đồng	Thời gian thực hiện theo hợp đồng	Ngày khởi công	Thời gian xin gia hạn hợp đồng
	Dự án mở rộng 26 xã					
1	01-XL/REIBĐMR	Xã An Tân	14-06-2011	150	16-06-2011	31/12/2013
2	02-XL/REIBĐMR	Xã Vĩnh Hảo	13-04-2011	140	17-05-2011	31/12/2013
3	03.1-XL/REIBĐMR	Xã Canh Hiền	22-11-2010	150	30-11-2010	31/12/2013
4	03.2-XL/REIBĐMR	Xã Canh Vinh	07-12-2010	150	09-12-2010	31/12/2013
5	04-XL/REIBĐMR	Xã Ân Tín	15-04-2011	150	11-05-2011	31/12/2013
6	05-XL/REIBĐMR	Xã Ân Phong	28-06-2011	150	12-07-2011	31/12/2013
7	06-XL/REIBĐMR	Xã Ân Tường Tây	20-07-2011	150	29-07-2011	31/12/2013
8	07-XL/REIBĐMR	Xã Hoài Thanh	06-06-2011	119	10-06-2011	31/12/2013
9	08-XL/REIBĐMR	Xã Tam Quan Nam	07-06-2011	150	15-06-2011	31/12/2013
10	09-XL/REIBĐMR	Xã Hoài Hương	06-06-2011	150	15-06-2011	31/12/2013
11	10-XL/REIBĐMR	Xã Mỹ Chánh Tây	07-12-2010	150	09-12-2010	31/12/2013
12	11-XL/REIBĐMR	Xã Mỹ Chánh	06-04-2011	150	16-05-2011	31/12/2013
13	12-XL/REIBĐMR	Xã Mỹ Thọ	09-02-2011	150	17-03-2011	31/12/2013
14	13-XL/REIBĐMR	Xã Mỹ An	09-02-2011	150	16-03-2011	31/12/2013
15	14-XL/REIBĐMR	Xã Cát Tường	18-01-2011	150	10-03-2011	31/12/2013
16	15-XL/REIBĐMR	Xã Cát Minh	18-01-2011	150	10-03-2011	31/12/2013
17	16-XL/REIBĐMR	Xã Cát Tài	15-02-2011	150	10-03-2011	31/12/2013
18	17-XL/REIBĐMR	Xã Nhơn Hạnh	06-04-2011	150	16-05-2011	31/12/2013
19	18-XL/REIBĐMR	Xã Tây Bình	08-07-2011	150	22-07-2010	31/12/2013
20	19-XL/REIBĐMR	Xã Bình Thuận	29-06-2011	150	11-07-2011	31/12/2013
21	20-XL/REIBĐMR	Xã Tây Thuận	29-06-2011	150	11-07-2011	31/12/2013
22	21-XL/REIBĐMR	Xã Phước Hòa	04-04-2011	150	12-05-2011	31/12/2013
23	22-XL/REIBĐMR	Xã Phước Thắng	15-04-2011	147	12-05-2011	31/12/2013
24	23-XL/REIBĐMR	Xã Phước Sơn	15-04-2011	150	13-05-2011	31/12/2013
25	24-XL/REIBĐMR	Xã Phước Thành	13-04-2011	150	13-05-2011	31/12/2013
26	25-XL/REIBĐMR	Xã Phước Nghĩa	22-11-2010	150	13-12-2010	31/12/2013