

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B),
đoạn Km130+00 - Km137+580**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580; Hạng mục: Cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580; Hạng mục: Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130 - Km137+580;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 616/BC-SKHĐT ngày 09/12/2016 và đề nghị của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh tại Văn bản số 1099/TTr-BQLDA ngày 02/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, *chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.10b) *ph*



Phan Cao Thắng