

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4678**/UBND-TH

Bình Định, ngày **12** tháng **11** năm 2013

V/v tăng cường công tác chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi
thường dự án Nâng cấp Quốc lộ
1D từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba
Long Vân

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân theo đúng kế hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu và một số ngành liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị phải chủ động thường xuyên thông tin, liên hệ, phối hợp để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm nhiệm vụ đầu mối giải quyết các vướng mắc liên quan giữa công tác GPMB với công tác thi công công trình.

2. Phê bình Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất vì đã chậm trễ trong việc phối hợp và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân nói riêng và đối với các dự án khác nói chung; yêu cầu báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đồng thời tổ chức chấn chỉnh lại nhân sự làm công tác GPMB, lập kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB cụ thể, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện./. *Au*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở TNMT, XD;
- UBND phường Trần Q. Diệu;
- CVP, PVPNN, PVPCN;
- Lưu: VT + K7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Quốc Dũng
Hồ Quốc Dũng