

Số: 4702/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định
Hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà;
bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4310/QĐ-UB ngày 24/10/2002 về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010, số 2696/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016; số 4625/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Bệnh viện Tâm thần Bình Định; Hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 560/TTr-SYT ngày 16/12/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 646/BC-SKHĐT ngày 21/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; Hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Chi phí tư vấn lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

G T S ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Toàn bộ Khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngâm và cấp nước cứu hỏa; thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định	1.895.500	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
	Chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng 5% của Gói thầu số 1	148.500						
Cộng giá Gói thầu số 1		2.044.000						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	44.100	Trái phiếu Chính phủ	Chi định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	5.400		Chi định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	07 ngày
4	Kiểm toán công trình xây dựng	36.900		Chi định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Hợp đồng trộn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	3.600	Trái phiếu Chính phủ	Chi định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	100 ngày
Tổng cộng giá 05 gói thầu thuộc hạng mục: 2.134.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm ba mươi tư triệu đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Y tế thực hiện việc chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với công trình nêu tại Điều 1 theo Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bình Định và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh