

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4716/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên
Tiểu dự án: Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn
Gói thầu: Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Tiểu dự án Hệ thống Kênh tưới Thượng Sơn; Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về việc thay đổi Chủ đầu tư Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Căn cứ Thư số D204 ngày 31/5/2016 của Cơ quan Phát triển Pháp có ý kiến không phản bác về Đề cương nhiệm vụ dự toán gói thầu Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư, Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư của tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn gói thầu Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư của tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 60/TTr-BQL ngày 07/12/2016 và Báo cáo thẩm định số 630/BC-SKHĐT ngày 13/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư của tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên, với nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát về dự án:

Tiểu dự án: Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 và được điều chỉnh tại Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 14/10/2016, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng mức đầu tư: **432.475.000.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	310.930.000.000 đồng;
+ Chi phí thiết bị	:	1.000.000.000 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án	:	3.712.308.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn ĐTXD	:	22.920.970.000 đồng;
+ Chi phí khác	:	8.051.603.000 đồng;
+ Chi phí đền bù, GPMB	:	35.128.487.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng	:	50.731.632.000 đồng;

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của AFD và đối ứng trung ương và địa phương.

- Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện 2014-2017.

2. Riêng Gói thầu: Tư vấn kiểm tra bồi thường, tái định cư đã được AFD có ý kiến không phản bác tại Văn bản số D204 ngày 31/5/2016; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề cương và nhiệm vụ tại Quyết định số 2215/QĐ-SNN ngày 12/7/2016; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán tại Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 20/7/2016, với những nội dung chủ yếu sau:

- Dự toán kinh phí: **420.343.000 đồng** (Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lương chuyên gia tư vấn : 114.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý : 51.300.000 đồng;
- Chi phí khác : 195.200.000 đồng;
- Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước : 21.630.000 đồng;
- Tổng cộng chi phí trước thuế : 382.130.000 đồng;
- Thuế giá trị gia tăng : 38.213.000 đồng;
- Tổng cộng dự toán sau thuế : 420.343.000 đồng;

3. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Tư vấn kiểm tra bồi thường tái định cư - Tiểu dự án: Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn, thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên	420.343	Vốn đối ứng Trung ương và địa phương	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
Giá gói thầu: 420.343.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng)								

Điều 2: Giao chủ đầu tư (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *W*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *W*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu

Trần Châu