

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4778~~ /UBND-TH
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung một số khối lượng công
việc xây dựng công trình Đê
biển Nam hạ lưu đập Nha Phu

Bình Định, ngày ~~27~~ tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 29/9/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1173/SKHĐT-TH ngày 20/10/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc xây dựng công trình Đê biển Nam hạ lưu đập Nha Phu; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc xây dựng công trình Đê biển Nam hạ lưu đập Nha Phu như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1173/SKHĐT-TH ngày 20/10/2014 nêu trên nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tăng tính ổn định công trình xây dựng, bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt.

2. Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của công trình (không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *2m NB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng
Hồ Quốc Dũng